



УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МДОУ

детский сад «Тополек»

И.А. Антипина

Приказ № 138-ОД от 26.12.2023 г.

**Программа - календарный план реализации проекта
«Социализация дошкольников в сельском социуме через создание в ДОУ
образовательной сети «Детский агропарк»
на территории МДОУ детский сад «Тополек» в 2024 году**

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
1.	01.01.2024	31.05.2024	Создание модульных образовательных площадок (Опытное поле), «Сельская усадьба», «АгроЛаборатория») на территории ДОУ и в развивающих центрах групп.	Организация работ по разработке и внедрению образовательной сети «Детский агропарк». Методы: рефлексия, фокус-групповое обсуждение.	Организация ВТК. Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению образовательной сети. Описание модели образовательной сети.	Методические рекомендации для руководителей и специалистов ДОО «Есть у нас огород в нем картошка растет».
2.	01.03.2024	31.03.2024	Организация и проведение регионального мероприятия «Детский агропарк. Первые шаги».	Организация и проведение мероприятия. Методы: рефлексия, фокус-групповое обсуждение, изучение продуктов деятельности, интервьюирование, диалог.	Организация деятельности ВТК по подготовке, организации и проведению мероприятия. Утверждение планов работы ВТК. Согласованное партнерство.	Созданы условия для профессионального обмена. Развитие инновационного образовательного поведения участников образовательных отношений. Видеозаписи мероприятий.
3.	01.06.2024	31.08.2024	Мониторинг реализации инновационного образовательного проекта	Проведение мониторинга по разработанным критериям и показателям. На основании полученных данных внесение корректив в программу реализации проекта. (при необходимости).	Подготовлены статистические данные мониторинга.	Повышение эффективности реализации проекта.

				Методы: мониторинг, анализ, рефлексия, экспертное интервью, анкетирование, фокус-групповое обсуждение.		
4.	01.09.2024	31.09.2024	Заседание Координационного совета	Рассмотрение аналитических материалов о ходе реализации проекта. Информирование коллектива МДОУ о результатах реализации проекта. Методы: теоретическое моделирование, мониторинг, рефлексия, фокус- групповое обсуждение.	Подготовлены аналитические материалы о промежуточных результатах реализации проекта.	Подготовлено заключение о промежуточных результатах реализации проекта. Подготовлен годовой отчёт РИП.